

HANKESUUNNITELMA, YHTEINEN PÄLKÄNE -HANKE

Hakija

Yhteinen Pälkäne -hankkeen hakijana on Pälkäneen Yrittäjät ry. Hanke toteutetaan kuitenkin yhteistyössä Luopioisten Yrittäjät ry:n ja Pälkäneen kunnan kanssa. Hankkeen vastuuhenkilönä on Pälkäneen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Lumia Huhdanpää-Jais.

Hankkeen toteutusta ohjaamaan perustetaan hankeryhmä, johon kootaan edustajat molempien yhdistysten hallituksista sekä kunnan viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä. Hankeryhmä kokoontuu säännöllisesti ja sen alaisuuteen perustetaan tarvittaessa pienempiä työryhmiä vastaamaan hankkeen tapahtumien järjestämisestä.

Hankkeen tarve ja tausta

Vuonna 2007 toteutettu Luopioisten ja Pälkäneen kuntaliitos oli kivulias prosessi eikä kuntaan ole saatu hyvää yhteisilmapiiriä aikaan. Ajoittain hieman kohentunut tilanne on rakoillut entisestään toistuvien julkisen sektorin säästötoimien seurauksena. Nämä ovat passivoineet ihmisiä ja vähentäneet yhteistyöhalukkuutta eri toimijoiden välillä.

Pälkäneellä tarvitaan uutta yhteishenkeä ja aktiivisuutta turvaamaan alueen elinvoimaisuutta. Kansalaisyhteiskunta-ajattelulle ja -toiminnalle on juuri nyt hyvät mahdollisuudet, sillä meneillään on toimijoiden sekä ajattelutavan murrosvaihe ja taustalla kytee voimakas tarve yhteisöllisyyden rakentamiseen.

Tarve on noussut toistuvasti esiin eri yhteyksissä, erityisesti keskusteluissa eri tahojen kesken. Vanha kuntaraja sekä ennakkoluulot istuvat sitkeässä monen ihmisen mielessä molemmin puolin. Osa toimijoista on jo pitkään tehnyt sujuvaa yhteistyötä ja tätä mallia hankkeessa on tarkoitus laajentaa.

Hankesuunnitelman valmistelu aloitettiin syksyllä 2020 kutsumalla mukaan eri puolilla Pälkänettä asuvia eri viiteryhmien toimijoita. Ideointipalaverit pidettiin Nuijantalolla 23.11.2020 ja sekä etäyhteydellä 19.12.2020.

Hankkeen valmistelun pohjaksi järjestettiin kaikille avoin webinaari 23.2.2021. Siihen osallistui yhteensä 50 eri viiteryhmiä edustavaa henkilöä: kuntalaisia, kausiasukkaita, yhdistysaktiiveja, yrittäjiä, päättäjiä ja viranhaltijoita. Webinaarissa kuultiin esimerkit yhteisöllisyyden kehittämisestä Orivedellä, Lempäälässä ja Janakkalassa. Tavoitteena oli innostaa kuulijoita ideoimaan yhteisöllisyyden kehittämistä Pälkäneellä ja heiltä kysyttiin, mihin asioihin he haluaisivat vaikuttaa.

Pälkäneläisiltä yhteisöiltä ja kuntalaisilta pyydettiin ideoita hankesuunnitelmaan 12.3.2021 mennessä.

Ideointipalaverien ja webinaarin tulokset sekä hankesuunnitelmaan lähetetyt ideat ovat kaikki otettu huomioon tämän hankesuunnitelman valmistelussa.

Tavoitteet, toiminta-alue ja kohderyhmä

Hankkeen päämääränä on Pälkäneen yhteisöllisyyden ja eri sektoreiden eli kuntalaisten, kausiasukkaiden, yritysten, yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön lisääntyminen ja kehittyminen. Tavoitteina ovat:

- Viestintä on yhteistä, avointa ja näkyvää
- Ilmapiiri on avoin ja kannustava
- Pälkäneellä tehdään sujuvaa yhteistyötä yli sektorirajojen
- Kuntalaisten ja asioiden valmistelijoiden välille kehittyä suorempi kontakti
- Uusiin ideoihin tartutaan rohkeasti
- Pälkäneläisillä on jatkossakin valmiutta kehittää ja viedä asioita eteenpäin

Toiminta-alueena on Pälkäne.

Kohderyhmänä ovat Pälkäneen asukkaat (6 400), kausiasukkaat (kesäasuntoja 4 200), yritykset (noin 500), yhdistykset (useita kymmeniä) ja kunnan päättäjät, valmistelijat ja muut työntekijät (noin 300).

Yhteys Pirkan Helmet ry:n strategiaan

Yhteinen Pälkäne -hankkeen toimenpiteet toteuttavat Pirkan Helmet ry:n strategian Yhteisöjen ja identiteetin helmi -osa-alueetta. Hankkeessa luodaan toimintatapoja ihmisten kohtaamiselle sekä lisätään toimijoiden yhteistyötä.

Toimenpiteet ja aikataulu

Yhteinen Pälkäne -hankkeen viiteryhmät kootaan suunnittelemaan alueen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden kehittämistä yhteistyönä. Hankkeessa luodaan verkostoja ja yhteistä toimintatapoja. Hanke luo osaltaan alueelle avointa ilmapiiriä.

Tavoitteita toteutetaan viiden eri osa-alueen kautta. Nämä ovat yhteisöfoorumi, yhteinen kunta, tapahtumien vuosikello, hyvätekijät sekä yritykset kunnan kivijalkana. Jokaiseen osa-alueeseen kutsutaan osallistujia, jotka valitsevat keskuudestaan osa-alueen vastuuhenkilön. Tämä toimii yhdessä osa-alueen tehtäviä koordinoivan hanketiimiläisen kanssa. Kaikki osa-alueet raportoivat säännöllisesti toiminnastaan yhteisen raportointipohjan avulla.

Yhteisöfoorumi lisää kunnan alueella toimivien yhteisöjen (järjestöt, kyläyhdistykset, yritykset) yhteistyötä verkostoitumisen ja tarpeellisten yhteisten toimintamallien kehittämisen kautta. Erityisesti on toivottu tutustumista eri toimijoiden kesken, toimijapankkia ja koulutusta eri aiheista.

Yhteinen kunta luo yhteistyötä kunnan toimijoiden, yhteisöjen, yritysten ja kuntalaisten välille. Ilmapiirin ja luottamuksen parantamiseen tähdätään muun muassa kumppanuuspöydän, asukasiltojen, kyläkummitoiminnan ja viranhaltijoiden kyselytuntien kautta. Osa-alueella suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan muitakin toimenpiteitä.

Tapahtumien vuosikellossa tehdään yhteistyötä kunnan alueella järjestettävien kaikkien tapahtumien hyväksi. Keskinäisen kilpailun sijaan luodaan yhteistyötä ja yhteishenkeä esimerkiksi yhteisen markkinoinnin ja vapaaehtoistyön kiertämään laittamisen muodoissa.

Hyväntekijät -osa-alue kokoaa yhteen kunnan alueella toimivat, hyväntekeväisyyttä tekevät yksityishenkilöt ja yhteisöt sekä näille tukea antavat yritykset. Verkostoitumisen ja yhteistyön kautta lisätään kolmannen sektorin mahdollisuuksia tukea apua tarvitsevia sekä kehittää kuntalaisten hyvinvointia.

Yritykset kunnan kivijalkana lisää hankkeessa tietoisuutta paikallisten yritysten merkityksestä alueen elinvoimaisuudelle ja yhteisöllisyydelle. Yrityksiä ja niiden toimintaa esitellään hankkeessa erityisesti viestinnän keinoin.

Hankkeen päätapahtumana järjestetään *Pälkäne tuottaa ja palvelee -tapahtuma*, joka toteutetaan osittain messuina, osittain virtuaalisena tapahtumana. Päätapahtuma on eri osa-alueilla keskeinen yhteinen tavoite, jossa eri viiteryhmät esittelevät toimintaansa sekä yhteistyötään.

Eri osa-alueiden toiminnan suunnittelun pohjaksi tutustutaan toimiviksi osoittautuneisiin ratkaisuihin kunnan sisällä ja muuallakin.

Hankkeen toteutusaika on 1,5 vuotta. Hanke käynnistyy 1.8.2021 ja päättyy 31.1.2023. Toteutusta koordinoi hanketiimi, johon valitaan hakemusten ja/tai tarjousten pohjalta kahdesta neljään osa-aikaista tekijää.

Toimenpiteet ja alustava aikataulu on esitetty tarkemmin liitteenä 1 olevassa taulukossa.

Hankkeesta tiedottaminen

Yhteinen Pälkäne -hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti Sydän-Hämeen Lehdessä, kunnan sekä hankkeeseen osallistuvien yhdistysten verkkosivuilla, jäsenkirjeissä, someryhmissä sekä ilmoitustauluilla.

Hankkeelle luodaan kotisivu, jonne kootaan tietoa ja aineistoja eri toimijoiden tueksi. Kotisivua päivitetään aktiivisesti ja sieltä jaetaan sisältöä hankkeen somekanaviin.

Hankkeelle perustetaan oma Facebook-sivu, joka liittyy jäseneksi muiden yhdistysten ja kylien ryhmiin. Hankkeen tiedotusasiat julkaistaan jokaisessa ryhmässä. Tärkeimmissä asioissa käytetään myös maksettua markkinointia. Näin viestit leviävät tehokkaimmin sosiaalisen median kautta. Hankkeelle perustetaan myös Instagram-tili.

Riskit ja toteutuksen arviointi

Yhteinen Pälkäne -hankkeen suurin riski liittyy osallistumisaktiivisuuteen. Tätä pyritään nostamaan aktivoimalla viiteryhmiä tehokkaan viestinnän sekä verkostoitumisen avulla. Kynnystä osallistua madalletaan viemällä mahdollisuuksien mukaan hankkeen toimintoja osaksi muita tapahtumia.

Hankkeen toteutusta arvioidaan määrällisesti viestinnän tavoitavuuden ja järjestettävien tapahtumien osallistujamäärän avulla. Laadullista palautetta kerätään yhdistyksiltä, yrityksiltä, kunnan toimijoilta ja osallistujilta.

Kaikki määrälliset ja laadulliset tulokset kootaan hankkeen loppuraporttiin tammikuussa 2023.

Budjetti ja rahoitus

Yhteinen Pälkäne -hankkeen kokonaisbudjetti on 75 000 euroa. Koska yhdistykset eivät voi vähentää arvonlisäveroa, budjetin kustannukset on laskettu arvonlisäverollisina.

Hankkeelle haetaan rahoitusta Pirkan Helmi ry:ltä. Omarahoitusosuutta kerätään hankkeen päätapahtuman osallistumismaksuista. Rahoitusta haetaan myös Luopioisten Säästöpankkisäätiöltä.

Hankkeen kustannukset ja rahoitussuunnitelma on esitetty alla olevassa taulukossa.

Kustannukset		Summa
OSTOPALVELUT	Ostopalvelu/hanketiimiläiset (asiantuntijayrittäjä, tuntikorvaus 20 - 30 e/tunti + alv, työaika-arvio 1 236 tuntia)	30900
	Ostopalvelut: viestintäaineistojen suunnittelu ja toteuttaminen (juttujen tekoa eri kanaviin ostopalveluna 2 000 e, messutapahtuman videointien ja striimauksen toteutus 4 000 e, messujen vetonaulojen palkkiot 2 000 e)	9000
	Ostopalvelut materiaalit (kotisivut 1500 e, tapahtumaviestinnän materiaalit 1800 e, paikallislehden liitelehtien taitto ja painatus 5000 e, lehti-ilmoitukset 1500 e, sähköpostit 400 e, somemarkkinointi 600 e)	10800
	Koulutusten ja tapahtumien kahvitarjoilut	1500
Ostopalvelut yhteensä		52200
VUOKRAT	Laite- ja tilavuokrat (työ- ja neuvottelutilan HUB-Kukkiatalo 750 e ja HUB-Harjutuuli 750 e, kokous- ja koulustilavuokrat 2000, messujen tila- ja laitevuokrat 1500), messurakenteet 5000	10000
MATKA-KUSTANNUKSET	Hanketiimiläisten ja ulkopuolisten kouluttajien km-korvaukset	1500
	Päivärahat	300
Matkakustannukset yhteensä		1800
MUUT KULUT	Kirjanpito- ja hallinnointikulut, tarjoiluostoksia kokouksiin	2000
TALKOOTYÖ	Vastikkeeton työ, talkoot ja tapahtumat 400 tuntia	9000
Kustannukset yhteensä		75000

Rahoitus		Yhteensä
Avustus	Valtion avustus 80%	60000
Omarahoitus, osallistumismaksut	Messujen osallistumismaksut	3000
Omarahoitus, raha	Luopioisten Säästöpankkisäätiö	3000
Talkootyö	Vastikkeeton työ, talkoot ja tapahtumat	9000
Rahoitus yhteensä		75000

Hankkeen budjetti perustuu tietoihin hintatasosta sekä kokemuksiin Voin hyvin Pälkäneellä ja Maalle Asumaan -messujen järjestämisestä syksyllä 2020.

Yhteinen Pälkäne -hanke, toimenpiteet ja aikataulu

Toimenpide	Tarkennus	Ajankohta
VAIHE 1 (elokuu 2021 – huhtikuu 2021): toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen		
Toiminnan käynnistäminen	Hanketiimin perehdytysviikot	Elokuu 2021
	Hankesivuston perustaminen	
	Hankeryhmän ja avointen työryhmien perustaminen (Yhteisöfoorumi, Yhteinen kunta, Tapahtumien vuosikello, Hyväntekijät, Yritykset kunnan kivijalkana)	
Avoimet aloitustilaisuudet	Verkostoituminen, toimenpiteiden tarkempi suunnittelu	Syyskuu 2021
	Koulutustarvekyselyt	
Eri toimijaryhmien palaverit ja tilaisuudet	Yhteisöfoorumi-illat eri puolilla kuntaa (3 kpl)	Syyskuu 2021-huhtikuu 2022
	Yhteinen kunta: kyläkummien nimeäminen (jokaiseen kylään kummeiksi hanketiimiläinen, viranhaltija ja luottamushenkilö)	
	Yhteinen kunta: kylien asukasillat (noin 4 kpl)	
	Yhteinen kunta: viranhaltijoiden kyselytunnit (5 kpl), ideoiden kerääminen ja mahdollinen jalostaminen toiminnaksi	
	Yhteinen kunta: kumppanuuspöydän kokoontumiset eri kylissä (3 kpl), toiminnan suunnittelu ja toteutus (esimerkiksi osallistuva budjetointi)	
	Tapahtumien vuosikello: palaverit eri puolilla kuntaa (3 kpl): tapahtumien suunnittelu	
	Hyväntekijä-verkoston kokoontumiset (3 kpl), yhteisten toimintojen ja hankkeiden suunnittelu	
	Yritykset kunnan kivijalkana: yhteishaastattelut eri kylissä	
Koulutukset	Koulutus kunnan toiminnasta ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksista	Lokakuu 2021
	Muita koulutuksia tarpeen mukaan (mm. järjestysmieskoulutusta, ensiapukoulutusta, somekoulutusta, atk-koulutusta)	Marraskuu 2021 ->
Toimenpiteiden ja yhteisten hankkeiden toteutusta	Yhteisöjen talon tilojen etsintä ja toiminnan käynnistäminen	Elokuu 2021 ->
	Aktiivista ja ajantasaista viestintää eri kanavissa toteutuksen tahdissa	Syyskuu 2021-huhtikuu 2022
	Yhteisöjen toimijapankin kehittäminen	Syyskuu 2021 ->

VAIHE 2 (tammikuu 2022 – kesäkuu 2022): Pää tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen		
Messut	Messuryhmän perustaminen ja tapahtuman päälinjojen valinta	Tammikuu 2022
	Tiedottaminen	Tammi-kesäkuu 2022
	Messuryhmän palaverit (5 kpl): messuohjelman suunnittelu ja järjestelyt	Tammi-huhtikuu 2022
	Ilmoittautumisten vastaanotto	Tammi-toukokuu 2022
	Messujen rakentaminen, messutapahtuma ja purkaminen	Kesäkuu 2022
	Palautteen keruu ja osallistujien jälkihoito	Kesä-heinäkuu 2022
	Messukaronkka	Elokuu 2022
VAIHE 3 (toukokuu 2022 – joulukuu 2022): Yhteistoimintamuotojen hiominen ja vakiinnuttaminen		
Eri toimijaryhmien palaverit ja tilaisuudet	Yhteisöfoorumi-illat eri puolilla kuntaa (3 kpl)	Touko-joulukuu 2022
	Yhteisöfoorumi: Toimintamallien vakiinnuttaminen yhteisöjen väliseen yhteydenpitoon sekä kuntalaisten osallistumiselle	
	Yhteinen kunta: Kyläkummien toiminta ja jatkosta sopiminen	
	Yhteinen kunta: Kylien asukasillat (noin 4 kpl), jatkosta sopiminen	
	Yhteinen kunta: Viranhaltijoiden kyselytunnit (5 kpl), vakiinnuttaminen	
	Yhteinen kunta: Kumppanuuspöydän kokoontumiset eri kylissä (3 kpl), toiminnan vakiinnuttaminen	
	Tapahtumien vuosikello: Palaverit eri puolilla kuntaa (3 kpl): tapahtumien suunnittelu	
	Tapahtumien vuosikello: Yhteisten tapahtumien järjestäminen, jatkosta sopiminen	
	Hyväntekijät: Kokoontumiset (3 kpl), yhteisten toimintojen ja hankkeiden toteutusta	
	Yritykset kunnan kivijalkana: yhteishaastattelut eri kylissä	
Koulutukset	Koulutuksia tarpeen mukaan (mm. järjestysmieskoulutusta, ensiapukoulutusta, somekoulutusta, atk-koulutusta)	Touko-joulukuu 2022
Toimenpiteiden ja yhteisten hankkeiden toteutusta	Aktiivista ja ajantasaista viestintää eri kanavissa toteutuksen tahdissa	Touko-joulukuu 2022
	Yhteisöjen talon toiminnan vakiinnuttaminen	
	Yhteisöjen toimijapankin kehittäminen	
	Suunniteltujen käytännön toimenpiteiden toteuttaminen	
VAIHE 4 (tammikuu 2023): Tulosten keruu ja raportointi		
Palautteen keruu	Kyselyt kuntalaisille, kausiasukkailla, yhteisöille, yrityksille ja kunnan toimijoille	Tammikuu 2023
	Palautepalaveri eri ryhmissä	
Raportin teko	Tulosten kokoaminen loppuraporttiin	